

Dodatok č.1
k
Zmluve o dielo

uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Drienov
Sídlo:	Mierová 1, 082 04 Drienov
Štatutárny orgán:	Mgr. Peter Tomko, starosta obce
IČO:	00 326984
DIČ:	2021225459
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	
Osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Peter Tomko, starosta obce
Telefón:	051/7931301, 051/7939222
E-mail:	ocu@drienov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Kočiško, konateľ
IČO:	17147387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK2020518071
Zapísaný v registri:	Obchodný register pri OS Prešov, odd. sro, č.vl. 279/P
Bankové spojenie:	TATRA Banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK70 1100 0000 0026 2872 9605
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. František Kočiško, konateľ
Telefón:	051/7710617, 0917 434942
E-mail:	sekretariat@unistav.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

V súlade s článkom 14 Záverečné ustanovenia, bod 14.2 zmluvy vo väzbe na článok IV. Cena diela, bod 4.1.2 zmluvy, na základe záverov kontroly postupu verejného obstarávania poskytovateľom príspevku a na základe okolností vyššej moci spočívajúcich v navýšení vstupných cien materiálov v priebehu roka 2022, ktoré si vynútili potrebu zmeny termínu

realizácie a ceny diela Novostavba 4.triednej materskej školy Drienov, p.č. 763/1, k.ú. Drienov sa zmluvné strany sa vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k zmluve nasledovne:

1. V čl. 4 Termín plnenia, v bode 4.3 sa upravuje záväzok zhotoviteľa vykonať dielo na termín nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne **do 15.12.2023.**“ .
2. V čl. 5 Cena diela a platobné podmienky, v bode 5.1 sa upravuje celková cena diela nasledovne:

„Cena diela celkom bez DPH - pôvodná:	725 141,80 €
Cenové navýšenie 2022:	118 669,85 €
Cena celkom bez DPH – upravená:	843 897,70 €
DPH 20%:	168 779,54 €
Cena celkom s DPH:	1 012 677,24 €

(slovom: jedenmilióndvadásťtisícšesťstosedemdesiatsedem eur a 24 eurocentov) „

3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Rozpočet – navýšenie ceny preukazujúci nárast ceny v celkovej hodnote 118 669,85 € bez DPH, o ktorý sa zvyšuje pôvodná zmluvná cena v objektovej položkovitej štruktúre podľa pôvodného rozpočtu. Výpočet nárastu ceny korešponduje s príslušnými metodickými usmerneniami pre spôsob výpočtu nárastu vydanými poskytovateľom príspevku Ministerstvo vnútra SR.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň od jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy SR.
6. Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Drienove, dňa **21-02-2023**

V Prešove, dňa 30.01.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

.....
Mgr. Peter Tomko
starosta obce, Obec Drienov

.....
Ing. František Kočiško
konateľ

