

Dodatok č. 1 k ZoD 3A-ZOD-0020916

uzatvorený podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Drienov
Sídlo:	Mierová 1, 082 04 Drienov
Zastúpený:	Mgr. Peter Tomko – starosta obce
Oprávnený rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Peter Tomko – starosta obce
vo veciach technických:	Mgr. Peter Tomko – starosta obce
IČO:	00 326 984
DIČ:	2021225459
IČ DPH	-
Bankové spojenie:	VUB a.s.
Číslo účtu:	2824572/0200
IBAN:	
Tel.:	0903 650 064
e-mail:	starosta@drienov.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	O.S.V.O.comp, a.s.
Sídlo:	Strojnícka 18, 080 01 Prešov
Zastúpený:	Ing. Peter Bindas – predseda predstavenstva Ján Lukáč – člen predstavenstva
Oprávnený rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Bindas
vo veciach technických:	Ján Lukáč
IČO:	36 460 141
DIČ:	2020011950
IČ DPH:	SK2020011950
Bankové spojenie:	TATRABANKA
Číslo účtu:	2626 728 756/1100
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2672 8756
Tel. :	+421 51 7485 120
e-mail :	as@osvocomp.sk

II. Predmet Dodatku

- 2.1. Predmetom Dodatku č.1 je zmena celkovej ceny diela z dôvodu zmeny - navýšenia rozsahu skutočne realizovaných prác o **3.209,49-€ bez DPH**. Navýšenie rozsahu realizovaných prác bolo zapríčinené požiadavkou na prekládku vedenia obecného rozhlasu na podperné body distribučnej nn siete. Došlo k navýšeniu dĺžky dodávaného kábla CYKYn 2x4 o 380m a množstva upevňovacieho materiálu. V súvislosti s touto požiadavkou sa museli použiť iné typy a rozmery kotviacich prvkov. Ich podrobný rozpis, špecifikácia materiálov a prác je prílohou tohto Dodatku č. 1.

2.2. Článok **VI. Cena** bod **6.2.1.** sa mení na:

Celková cena diela predstavuje hodnotu :

Cena bez DPH:

32.640,49,- EUR

DPH 20% :

6.528,10,- EUR

Spolu s DPH :

39.168,59,-EUR

Slovom tridsaťdeväťtisícstošesťdesiatosem eur/59 centov

2.3. bod **6.2.1.** sa mení na:

Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena diela bude uhradená zo strany objednávateľa vo forme splátok, **každá vo výške 1/36 z celkovej ceny diela podľa priloženého splátkového kalendára, ktorý je prílohou tohto dodatku k zmluve**, v ktorých sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie a financovanie diela. Prvá splátka bude uhradená do 15 dní po prevzatí odovzdaného diela na základe preberacieho protokolu, druhá až posledná vždy ku 20 dňu v mesiaci.

Výška mesačnej splátky:

1.088,02 EUR s DPH


Počet mesačných splátok:

36 splátok

III. Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1. Ostatné články a body zmluvy 3A-ZOD-0020916 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 3.2. Prílohou tohto dodatku je rozpočet a splátkový kalendár.
- 3.3. Tento dodatok č.1. je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dvoch rovnopisoch.
- 3.4. Tento dodatok č.1. ku zmluve je povinne zverejňovaným dodatkom a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 3.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č.1 ku zmluve o dielo 3A-ZOD-0020916 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom, ho podpísujú.

Objednávateľ:



V Drienove, dňa 8.12.2016

.....
Mgr. Peter Tomko
starosta obce

Zhotoviteľ:



V Prešove, dňa 28.11.2016

.....
Ing. Peter Bindas
predseda predstavenstva

.....
Ján Lukáč
člen predstavenstva