

Dodatok č.2
k
Zmluve o dielo

uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Drienov**
Sídlo: **Mierová 1, 082 04 Drienov**
Štatutárny orgán: **Mgr. Peter Tomko, starosta obce**
IČO: **00 326984**
DIČ: **2021225459**
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Osoba oprávnená na rokovanie: **Mgr. Peter Tomko, starosta obce**
Telefón: **051/7931301, 051/7939222**
E-mail: **ocu@drienov.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **UNISTAV, s.r.o., Prešov**
Sídlo: **Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **Ing. František Kočiško, konateľ**
IČO: **17147387**
DIČ: **2020518071**
IČ DPH: **SK2020518071**
Zapísaný v registri: **Obchodný register pri OS Prešov, odd. sro, č.vl. 279/P**
Bankové spojenie: **TATRA Banka, a.s.**
Číslo účtu (IBAN): **SK70 1100 0000 0026 2872 9605**
Osoba oprávnená na rokovanie: **Ing. František Kočiško, konateľ**
Telefón: **051/7710617, 0917 434942**
E-mail: **sekretariat@unistav.sk**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

V súlade s článkom 14 Záverečné ustanovenia, bod 14.2 zmluvy na základe zrejmej matematickej súčtovej chyby v dodatku č.1 k ZoD sa zmluvné strany vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.2 k zmluve, ktorým sa opravuje zmluvná cena na správnu hodnotu nasledovne:

1. V čl. 5 Cena diela a platobné podmienky, v bode 5.1 sa upravuje celková cena diela nasledovne:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| „Cena diela celkom bez DPH - pôvodná: | 725 141,80 € |
| Cenové navýšenie 2022: | 118 669,85 € |
| Cena celkom bez DPH – upravená: | 843 811,65 € |
| DPH 20%: | 168 762,33 € |
| Cena celkom s DPH: | 1 012 573,98 € |

(slovom: jedenmilióndvanásťtisícpäťstosedemdesiattri eur a 98 eurocentov) ,,

2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je Rozpočet v objektovej položkovitej štruktúre podľa pôvodného rozpočtu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 2 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň od jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy SR.
5. Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Drienove, dňa **24-03-2023**

V Prešove, dňa 20.03.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

.....
Mgr. Peter Tomko
starosta obce, Obec Drienov

.....
Ing. František Kočiško
konateľ

