

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 0101032019
predmetom , ktorej je dielo „Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov“
(ďalej len „Dohoda“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1, 082 04 Drienov
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Tomko- starosta obce
IČO: 00 326 984
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel sro, č.vl. 279/P
Zastúpený: Ing. František Kočíško, konateľ
IČO: 17 147 387
DIČ: 2020518071
IČ DPH: SK2020518071
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ , ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ dňa 03.01.2019 uzavreli Zmluvu o dielo č. 0101032019 predmet , ktorej je dielo „Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov“.

Na základe Oznámenia MV SR o pozastavení Žiadosti o zmenu projektu č. 02 zo dňa 25.10.2019, sa zmluvné strany v súlade s Čl. XIV. Záverečné ustanovenia , bod 14.6 , dnešného dňa vzájomne dohodli na ukončení predmetnej ZoD v celom rozsahu.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle príslušných právnych predpisov.

Dohoda je vyhotovená v dvoch výtlačkoch , po jednom pre každú zmluvnú stranu .

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpísaním prečítali, že nebola uzavretá v tiesni , jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Drienove, dňa...22. 1. 2020 /

V Prešove , dňa 22 -01- 2020