

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena	Novýšenie - indexy ŠUSR	Dodatok k ZoD - celkova cena po novýšení
SO 01 - Budova MŠ /vlastný objekt/						649 087,29		
SO 41260 D1-1 ASR	533 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	533 197,60	90 701,71	623 899,31
SO 41261 D1-3 Bleskozvod	2 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,95	120,69	2 993,64
SO 41262 D1-4 Elektroinštalácia	38 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38 097,71	4 420,87	42 518,58
SO 41263 D1-5 Ústredné vykurovanie	23 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 770,40	4 581,11	28 351,51
SO 41264 D1-6 Vzduchotechnika	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334,00	1 438,71	12 772,71
SO 41265 D1-7 Zdravotechnika	32 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32 034,47	7 233,84	39 268,31
SO 41266 D1-8 Plynofikácia	1 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,94	74,76	1 345,70
SO 41267 D1-9 Slaboprúdové rozvody	5 514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,29	169,60	5 683,89
SO 41268 D1-10 Vonkajšie osvetlenie	994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	994,93	118,72	1 113,65
SO 02 - Vodovodná prípojka	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,36	314,44	3 519,80
SO 03 - Kanalizačná prípojka	4 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,43	877,89	5 712,32
SO 04 - El. NN prípojka	1 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,53	19,62	1 357,15
SO 05 - Plynová prípojka	2 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,71	170,04	2 488,75
SO 06 - Oplotenie	45 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 372,92	7 437,98	52 810,90
SO 07 - Spevnené plochy	15 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281,57	931,78	16 213,35
SO 08 - Telefónna prípojka	3 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,79	58,09	3 354,88
SO 08.1 - Preložka podp.stĺpa telekom	493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	493,25	0,00	493,25
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>725 227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 227,85</b>	<b>118 669,85</b>	<b>843 897,70</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>725 227,85</b>					<b>145 045,57</b>		<b>168 779,54</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
<b>Celkom v EUR</b>						<b>870 273,42</b>		<b>1 012 677,24</b>

Zmluvná cena **725141,80**

Novýšenie cien celkom bez DPH **118 669,85**

Percento novýšenia celkovej ceny ZoD **16,37%**

Použitá indexácia Štatistický úrad SR

Predkladanie ponúk VO **IV.Q 2021**

Realizácia prác - použité indexy **III.Q 2022**

Pozn: k dátumu spracovania výpočtu novýšenia nie sú na stránke ŠU SR dostupné aktuálnejšie údaje