

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2021**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Obec Drienov</b>
Sídlo:	Mierová 1, 082 04 Drienov
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Tomko, starosta obce
IČO:	00 326 984
DIČ:	2021225459
IČ DPH:	Nie sme platca DPH
Kontaktná osoba:	Mgr. Peter Tomko, starosta obce
Kontakt:	<a href="mailto:ocu@drienov.sk">ocu@drienov.sk</a> , 0911 225 021
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK05 1100 0000 0029 4406 6911

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>ECOSTONE s.r.o.</b>
Sídlo:	Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou
Registrácia:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 32601/P
Štatutárny zástupca:	Peter Sinčák, konateľ
IČO:	50 219 111
DIČ:	2120220333
IČ DPH:	SK2120220333
Kontaktná osoba:	Peter Sinčák, konateľ
Kontakt:	<a href="mailto:sincak@ecostone.top">sincak@ecostone.top</a> , 0908 609 891
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK47 0900 0000 0051 1020 7574

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

## Článok II. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2021 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XI., bod 11.2. zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o potrebe realizácie **naviac prác vo výške 13 766,18 EUR bez DPH / 16 519,41 EUR s DPH.**

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2021 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XI., bod 11.2. zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je aj vzájomná dohoda zmluvných strán o **úprave v tomto dodatku špecifikovaných položiek** podrobného rozpočtu podľa výkazu výmer.

V prílohe č. 1 zmluvy – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer sa položka:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
731 – Ústredné kúrenie, kotolne							
6	731	0010013456	Kondenzačný kotol VU 256/5-5 ecoTEC plus + zásobník VIH R 150 (objem 150 l) do výkonu 35 kW	1	ks	1 695,43	1 695,43

nahrádza položkou:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
731 – Ústredné kúrenie, kotolne							
6	731	0010013456	Kondenzačný kotol VU 25CS/1-5 ecoTEC plus + zásobník VIH R 150 (objem 150 l) do výkonu 35 kW	1	ks	1 695,43	1 695,43

## Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) po vykonaných zmenách a Príloha č. 2 – samostatný rozpočet naviac prác v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).

3.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3.5. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 5. 09. 2022

Za zhotoviteľa:

  
Peter Sinčák  
konateľ spoločnosti

V Drienove, dňa: 5. 09. 2022

Za objednávateľa:

Mgr. Peter Tomko  
starosta obce

